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Decreto  
Posticipo scadenza del Contratto rep. 4378/2021 prot. 311445 in data 03.08.2021 relativo all’appalto 
del “Servizio di manutenzione, allestimento e forniture di attrezzature audio video per aule 
dell’Università di Verona” App. DSIT-2110 - CIG 8742848A66, RdO MEPA n. 2788171 
 

IL DIRIGENTE  
Responsabile del C.d.R.  

DIREZIONE SERVIZI INFORMATIVI E TECNOLOGIE 
 

 
VISTO lo Statuto dell’Università di Verona; 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la Legge 120/2020 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 
2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» (Decreto 
Semplificazioni); 

VISTO il Decreto-Legge 24.12.2021 n. 221 convertito con modificazioni dalla L. del 18.02.2022 n. 
11, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della 
diffusione dell'epidemia da COVID-19”; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità D.R. rep. 
1315/2017 prot. 222728 del 9.08.2017; 

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2020 ha approvato 
il Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 2021 e Bilancio unico di Ateneo di previsione 
triennale 2021 – 2023 (delibera n. 31), l’aggiornamento ed adozione del Programma Edilizio 
Triennale per gli anni 2021-2023 e l’Elenco annuale dei lavori 2021 (delibera n. 22), il Programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2021 e 2022 (delibera n. 23); 

DATO ATTO che 

− con decreto del Direttore Generale, rep. 4009/2021 prot. 181429 del 07.05.2021, è stato 
approvato il progetto di acquisizione dell’appalto in oggetto e, con proprio decreto rep. 
4111/2021 prot. 181766 del 07.05.2021, è stata autorizzata l’indizione della procedura 
negoziata per l’importo a base di gara di € 40.000,00 con facoltà per la stazione appaltante 
di applicare l’opzione, di cui all’art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, prevista nella 
documentazione di gara per € 70.000,00; 

− all’esito delle operazioni di gara, con proprio decreto, rep. 5977/2021 prot. 258640 del 
01.07.2021, è intervenuta l’aggiudicazione dell’appalto a favore del miglior offerente Video 
Systems Broadcast S.r.l. - C.F. e P.IVA 02203800244 con sede in Montecchio Maggiore (VI); 

− in data 03.08.2021 è stato stipulato il contratto con Video Systems Broadcast S.r.l., rep. n. 
4378/2021 prot. 311445, per l’importo contrattuale di Euro 25.500,00 + IVA (Euro 28.110,00 
inclusa IVA), di cui € 300,00 per oneri per la sicurezza da rischi interferenti, e per la durata 
di 12 mesi con decorrenza dal 04.08.2021; 

RILEVATO che 

− il protrarsi fino allo scorso 31 marzo 2022 dello stato di emergenza dovuto al rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, ha avuto come 
naturale conseguenza un minore utilizzo delle infrastrutture audio video presenti nelle aule 
didattiche con una ricaduta sostanziale anche nella richiesta delle prestazioni oggetto del 
contratto; 

− in dipendenza di questa situazione, le risorse economiche messe a budget ed ipotizzate 
adeguate al contratto della durata di un anno, non sono state utilizzate nella loro interezza e 
la diminuzione rispetto all’importo contrattuale, pari a circa il 50%, è ben oltre il limite del 
20% previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016;  
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− in considerazione di una efficiente ed efficace programmazione dell’azione amministrativa e 
di un corretto utilizzo delle risorse, è stato prospettato all’Appaltatore, fermo restando le 
condizioni tecniche ed economiche del contratto in essere, di posticipare il termine di 
scadenza dello stesso al 31.12.2022 (nota prot. 282142 del 25.07.2022); 

− Video Systems Broadcast S.r.l. con nota, assunta al prot. 283840 del 26.07.2022, ha 
accettato il differimento contrattuale nei termini esposti dalla stazione appaltante; 

VERIFICATA la convenienza per la stazione appaltante di portare a compimento l’esecuzione delle 
prestazioni contrattuali, le cui condizioni sono state definite a seguito di gara, posticipando il termine 
di scadenza al 31.12.2022; 

VALUTATO che il differimento della scadenza contrattuale, dovuto all’inaspettato protrarsi 
dell’emergenza sanitaria, non costituisce modifica sostanziale in quanto non viene mutato l’oggetto 
contrattuale né la sua natura; 

SENTITO il dott. Valerio Paiusco, Responsabile Area Servizi della Direzione Servizi Informativi e 
Tecnologie e Direttore dell’esecuzione del contratto; 

DECRETA 

Art. 1) di posticipare la scadenza del contratto - rep. n. 4378/2021 prot. 311445 del 03.08.2021 
stipulato con Video Systems Broadcast S.r.l. per l’appalto del “Servizio di manutenzione, 
allestimento e forniture di attrezzature audio video per aule dell’Università di Verona” CIG 
8742848A66 (App. DSIT-2110 RDO cod. 2788171) - al 31 dicembre 2022, rimanendo confermato il 
contenuto del contratto stesso; 

Art. 2) il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del profilo del committente 
nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

Il presente decreto è trasmesso telematicamente per i provvedimenti di competenza alla Direzione 
Amministrazione e Finanza. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Dirigente Direzione Servizi Informativi e Tecnologie 

dott. Giovanni Bianco 
 

 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel 

sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 
23-bis e 23-ter e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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