



UNIVERSITÀ
di VERONA

Direzione
**TECNICA, GARE-ACQUISTI
E LOGISTICA**

Decreto

Autorizzazione modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., relativa all'appalto di **"(DTGAL 2507) Fornitura e posa degli arredi tecnici per l'allestimento dei laboratori didattici presso l'Edificio n. 34 – Biologico 3"** conforme ai Criteri Ambientali Minimi (Allegato del D.M. n. 254 del 23/06/2022) (P0282) - CUP B34D24002390006 – CIG B6E84E9DF1 - Cod Ubuy G03990.

LA DIRIGENTE Responsabile del CdR DIREZIONE TECNICA, GARE - ACQUISTI E LOGISTICA

VISTI:

- lo Statuto dell'Università di Verona;
- il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 1315/2017 del 09/08/2017;
- il Codice dei Contratti Pubblici d.lgs. n. 36/2023 (*di seguito Codice*), integrato e modificato dal D.Lgs. n. 209 del 31.12.2024 (*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici*);

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18.12.2024 ha approvato il Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2025 e il Bilancio di previsione triennale 2025-2027 (delibera 8), aggiornato e adottato il Programma Edilizio Triennale per gli anni 2025-2027 e l'Elenco annuale dei lavori 2025 (delibera 9.2), successivamente approvati dal C.d.A. nella seduta del 25.03.2025, ed approvato il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2025-2027 (delibera 9.3);

CONSIDERATO che l'intervento di fornitura in oggetto è stato previsto nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi triennio 2025-2027 con il "Codice Unico Intervento" - CUI F93009870234202500002 - Responsabile Unico del Progetto – Arch. Pier Giorgio Dal Dosso;

DATO ATTO del budget assegnato al C.d.R. Direzione Tecnica, Gare-Acquisti e Logistica dell'Università di Verona;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- il Decreto del Direttore Generale, Rep. n. 5111/2025 Prot n. 191554 del 15/05/2025, con il quale è stato approvato il progetto di acquisizione dell'intervento descritto in oggetto;
- il proprio Decreto Rep. n. 5142/2025 prot. n. 192232 del 16/05/2025, con il quale è stata assunta la decisione a contrarre per l'appalto della fornitura in oggetto, mediante procedura negoziata senza bando, sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del Codice, espletata in modalità telematica sul Portale di Ateneo UBUY – Cod Gara UBUY G03990, mediante invito rivolto agli operatori economici iscritti e abilitati all'elenco E00001 Forniture Categ. B.2.5 "Arredi Tecnici da Laboratorio", la cui attività risultasse coerente con l'oggetto della presente procedura;
- il proprio Decreto 6029/2025 Prot. 221626 del 09/06/2025 con il quale, è stata autorizzata l'aggiudicazione della fornitura sopradescritta all'operatore economico LABOSYSTEM S.R.L. DI Rovellasca (CO) - C.F. / P.I. 01250740139, per l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta iniziale del 3,11%, di € 185.566,77, di cui € 565,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% e secondo le condizioni specificate negli elaborati di progetto;

APPURATO che in data 27/06/2025 veniva stipulato il contratto Rep. 4824/2025 del 27/06/2025 per l'importo netto di € 185.566,77 di cui € 565,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'IVA per legge;

EVIDENZIATO che durante l'esecuzione del contratto, si sono eseguiti dei sopralluoghi in contraddittorio con i tecnici dei laboratori di Farmacia e Biologia, nonché con il Servizio Prevenzione Protezione (SPP) di Ateneo, nel corso dei quali è emersa la necessità di ulteriori arredi tecnici e quindi di integrare il contratto, al fine di ottimizzare le attività laboratoriali e garantire una maggiore sicurezza per gli utilizzatori, come dettagliato nella relazione del RUP del 23/09/2025, conservata agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che la modifica rientra tra le casistiche di cui all'art. 120, comma 3, del D.lgs. 36/2023 s.m.i. che recita:

"co. 3. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 14;



b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

PRESO ATTO che è pervenuta la proposta economica (OFF00014582025), prot. di Ateneo n. 407682 del 23/09/2025 dalla società aggiudicataria LABOSYSTEM S.R.L. (C.F. / P.I. 01250740139) Via Don Fasola, 4, Rovellasca (CO) per l'ammontare totale pari a Euro 5.147,77 oltre IVA, il cui importo risulta congruo con i prezzi di mercato e rientra nei limiti di cui al citato comma 3 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

RILEVATO che, ai fini della verifica della documentazione antimafia, dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), alla data del presente provvedimento, la posizione della società Labosystem s.r.l. risulta regolare, come da Nulla Osta, tuttora valido, rilasciato in data 09.06.2025;

ACCERTATO altresì che, nei confronti della medesima società, non risultano sussistere cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;

VISTO l'art. 15 comma 2 del citato Regolamento di Ateneo per l'amm.ne, la finanza e la contabilità, che dispone l'autonomia gestionale delle strutture di servizio e pertanto la competenza ad autorizzare la spesa è del responsabile del Centro di responsabilità;

SENTITI il Responsabile unico del progetto, Arch. Pier Giorgio Dal Dosso e il Direttore di esecuzione del contratto, Emanuel Longo, Responsabile dell'Unità operativa Progettazione,

DECRETA

Art. 1) di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, la modifica contrattuale pari a Euro 5.147,77 relativa all'appalto di *"Fornitura e posa degli arredi tecnici per l'allestimento dei laboratori didattici presso l'Edificio n. 34 – Biologico 3" conforme ai Criteri Ambientali Minimi (Allegato del D.M. n. 254 del 23/06/2022) (P0282) - CUP B34D24002390006 – CIG B6E84E9DF1 - Cod Ubuy G03990*, affidato all'operatore economico **LABOSYSTEM S.R.L.** (C.F. / P.I. 01250740139) - Via Don Fasola 4, Rovellasca (CO), per la spesa complessiva di **Euro 190.714,54 + IVA** (Euro 232.671,73 inclusa IVA);

Art. 2) di approvare la spesa complessiva di **Euro 6.280,28 IVA inclusa**, imputata sul budget E.F. 2025 della Direzione Tecnica e Logistica (*ora Direzione Tecnica Gare-Acquisti e Logistica*) sull'unità analitica "UA.VR.020.DTASE-A-PREDIL-A-Programmazione edilizia" (**P0282**), che presenta sufficiente disponibilità;

Art. 3) di dare atto che, a rettifica di quanto indicato nel decreto di aggiudicazione rep. 4824/2025 prot. del 27/06/2025 Prot. n. 260373, l'importo del contratto di affidamento della fornitura in oggetto, ammonta a Euro **190.714,54**, inclusi gli oneri pari a 565,00 per la sicurezza oltre l'IVA per legge (Euro 232.671,73 IVA inclusa).

Il presente decreto è trasmesso telematicamente per i provvedimenti di competenza alla Direzione Risorse Finanziarie.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Elena Nalesso

VISTO
Il Responsabile Unico del Progetto
Arch. Pier Giorgio Dal Dosso

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

**RELAZIONE TECNICA
MODIFICA CONTRATTUALE N. 1**

art. 120 comma 3 del D.lgs. 36/2023

AFFIDAMENTO:	DTGAL 2507 - Fornitura e posa degli arredi tecnici per l'allestimento dei laboratori didattici presso l'Edificio n. 34 – Biologico 3 conforme ai Criteri Ambientali Minimi (Allegato del D.M. n. 254 del 23/06/2022) (P0282) - CUP B34D24002390006 – CIG B6E84E9DF1 - Cod Ubuy G03990
CONTRAENTE:	LABOSYSTEM S.R.L. - C.F. / P.I. 01250740139 Via Don Fasola 4, Rovellasca (CO) / PEC labosystem@pec.it
CONTRATTO:	Contratto Rep. 4824/2025 del 27/06/2025 Prot. n. 260373
IMPORTO NETTO DI CONTRATTO	€ 185.566,77 di cui € 565,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
TERMINI DI ESECUZIONE	90 naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula del contratto o del verbale di consegna lavori in via d'urgenza

u:\dir_ste\condivisione\amministrazione\la-perizie\p0282 cup laboratori biologico 3 dm774\03 gara arredi tecnici\00 direzione esecuzione_atticantiere\modifica contrattuale n1\20250923 relazione modifica_1_ok.docx

PREMESSO:

- che con decreto del Direttore Generale Rep 5111/2025 Prot. 191554 del 15/05/2025 si approvava il progetto P0282 – Fornitura di attrezzature scientifiche e allestimenti laboratoriali presso l'Edificio n. 34 – Biologico 3 conforme ai Criteri Ambientali Minimi (Allegato del D.M. n. 254 del 23/06/2022) - CUP B34D24002390006;
- che con decreto dirigenziale Rep. 6029/2025 Prot. 221626 del 09/06/2025 veniva aggiudicata la gara alla ditta Labosystem S.R.L. C.F./P.I. 01250740139 - della fornitura "(DTGAL 2507) Fornitura e posa degli arredi tecnici per l'allestimento dei laboratori didattici presso l'Edificio n. 34 – Biologico 3 conforme ai Criteri Ambientali Minimi (Allegato del D.M. n. 254 del 23/06/2022) (P0282)", per l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta iniziale del 3,11%, di € 185.566,77, di cui € 565,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% e secondo le condizioni specificate negli elaborati di progetto;
- che in data 27/06/2025 veniva stipulato il contratto Rep. 4824/2025 del 27/06/2025 per l'importo netto di € 185.566,77 di cui € 565,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che in data 30/06/2025 veniva firmato il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e la conferma dei colori e delle finiture che fissava l'ultimazione delle forniture entro e non oltre il 25 settembre 2025;

EVIDENZIATO che nel corso dell'esecuzione del contratto, si sono eseguiti dei sopralluoghi in contraddittorio con i tecnici di laboratorio e con il Servizio Prevenzione Protezione di Ateneo nei quali è emersa la necessità, al fine di ottimizzare le attività laboratoriali e garantire una maggiore sicurezza degli utilizzatori, di integrare il contratto con quanto segue:

- Laboratorio di Farmacia (stanza 2.08):
 - n. 10 rubinetti gas tecnici (n. 2 per CO₂, n. 2 per Azoto, n. 2 per Aria compressa, n. 2 per Vuoto, n. 2 Elio) da installarsi sul pannello servizi sul banco adiacente alla discesa dei gas tecnici;
 - n. 1 doccia emergenza;
- Laboratorio di Biologia (stanza 2.04):
 - - n. 1 rubinetto gas tecnico Azoto per la cappa chimica
 - - n. 1 doccia emergenza;
- Deposito laboratorio di Biologia (stanza 2.24):
 - - n. 3 moduli di scaffale con ripiani per stoccaggio vetreria e minuteria da laboratorio

PRESO ATTO che la modifica rientra tra le casistiche di cui all'art. 120 comma 3 del D.lgs. 36/2023 s.m.i. che recita:

"3. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 14;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

**TUTTO CIÒ PREMESSO
IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

ha negoziato le condizioni economiche con l'Operatore Economico LABOSYSTEM S.R.L., in conformità del contratto principale per ottemperare alle necessità rilevate, richiedendo la formulazione di n. 4 nuovi prezzi come a seguire riportato:

<i>Ribasso d'asta offerto pari al</i>		<i>3,11%</i>		
<i>Descrizione</i>	<i>Prezzo Base d'Asta</i>	<i>Prezzo al netto dello sconto</i>	<i>Quantità</i>	<i>Importo</i>
Laboratorio di Farmacia (stanza 2.08):				
NP1 RIFERIMENTO B5 n. 5 rubinetti gas tecnici da installarsi sul pannello servizi sul banco adiacente alla discesa dei gas tecnici; WPP700AC Rubinetto aria compressa NR 1,00 WPP700CO Rubinetto anidride carbonica NR 1,00 WPP700N2 Rubinetto azoto NR 1,00 WPP700HE Rubinetto elio NR 1,00 WPP700V Rubinetto vuoto NR 1,00	€ 1.071,00	€ 1.037,69	1	€ 1.037,69
NP2 RIFERIMENTO B6 n. 5 rubinetti gas tecnici da installarsi sul pannello servizi sul banco adiacente alla discesa dei gas tecnici; WPP700AC Rubinetto aria compressa NR 1,00 WPP700CO Rubinetto anidride carbonica NR 1,00 WPP700N2 Rubinetto azoto NR 1,00 WPP700HE Rubinetto elio NR 1,00 WPP700V Rubinetto vuoto NR 1,00	€ 1.071,00	€ 1.037,69	1	€ 1.037,69
NP3 DOCCIA DI EMERGENZA VERTICALE A SOFFITTO	€ 603,75	€ 584,97	1	€ 584,97
Laboratorio di Biologia (stanza 2.04):				
NP4 RIFERIMENTO C1 COMANDO ESTERNO ED EROGATORE PER AZOTO (N2)	€ 283,50	€ 274,68	1	€ 274,68
NP3 DOCCIA DI EMERGENZA VERTICALE A SOFFITTO	€ 603,75	€ 584,97	1	€ 584,97
Deposito laboratorio di Biologia (stanza 2.24)				
Rif. 11 App. DTGAL 2507 Scaffale con n.4 ripiani cm 100x50(p)x200(h)	€ 560,00	€ 542,58	3	€ 1.627,74
TOTALE AUMENTO CONTRATTUALE=				€ 5.147,77
Importo di contratto principale=				€ 185.566,77
Aumento contrattuale pari al				2,77%
Importo contrattuale aggiornato				€190.714,54

DATO ATTO:

- che con nota prot. 407682 del 23/09/2025, è pervenuta l'offerta economica della ditta LABOSYSTEM S.r.l. il cui importo è congruo e coerente con i prezzi di mercato;
- che l'importo è inferiore al 10% del contratto principale (€ 185.566,77 x 10%= € 18.556,68)
- che la modifica contrattuale comporta un aumento pari al 2,77% del contratto principale, elevandolo ad **€ 190.714,54+ IVA di Legge**, così composto: € 190.149,54 (elementi in fornitura) + € 565,00 (oneri sicurezza complessivi);
- che per la fornitura e posa degli elementi oggetto della modifica contrattuale, risulta necessario assegnare un tempo supplementare pari a 10 giorni naturali e consecutivi portando il termine contrattuale al 05/10/2025.

VERIFICATO:



- che tale modifica contrattuale trova riscontro all'art. 120 comma 3 del D.lgs. 36/2023;
- che la somma di **€uro 5.147,77 + IVA** trova copertura all'interno budget "UA.VR.020.DTASE-A-PREDIL-A-Programmazione edilizia" (**P0282**), che presenta sufficiente disponibilità;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PROPONE**

- l'approvazione formale della modifica contrattuale e il contestuale affidamento all'operatore economico: **LABOSYSTEM S.R.L.** - C.F. / P.I. 01250740139 Via Don Fasola 4, Rovellasca (CO) / PEC labosystem@pec.it | per l'importo complessivo di **€uro 5.147,77 + IVA** di legge già affidatario del contratto Rep. 4824/2025 del 27/06/2025 ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. portando il nuovo importo contrattuale pari a **€ 190.714,54 + IVA di Legge**;
- di assegnare un tempo supplementare pari a 10 giorni naturali e consecutivi portando il termine contrattuale al 05/10/2025 per la fornitura e posa degli elementi oggetto della modifica contrattuale;
- di imputare le relative spese nel budget "UA.VR.020.DTASE-A-PREDIL-A-Programmazione edilizia" (**P0282**), che presenta sufficiente disponibilità.

Verona, 23/09/2025

IL DEC

IL RUP

Emanuel Longo

Pier Giorgio Dal Dosso

OFFERTA

Data: 19/09/2025**Spett.le** UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA**Vs. Riferimento****Numero Offerta** OFF00014582025Strada Le Grazie, 8
37134 VERONA (VR)**Revisione n.** 0

Offerta per completamento dei vostri laboratori Biologico 3

Nel ringraziarvi per la gradita richiesta Vi trasmettiamo la nostra proposta tecnico/economica.

I documenti, unitamente alla presente proposta, sono stati elaborati a seguito di un'attenta analisi dei dati raccolti durante i colloqui, gli incontri e i rilievi svolti. Le scelte progettuali sono volte alla creazione di condizioni di massima sicurezza e un ambiente di lavoro confortevole, con postazioni ergonomiche, nel pieno rispetto delle normative Europee e delle direttive Nazionali (D.Lgs 81/08 e s.m.). Particolare attenzione è stata posta nella gestione degli spazi, privilegiando vie di fuga e accesso ai presidi di sicurezza.

Gli arredi WSplug Pro, le cappe chimiche Typhoon Next® e gli armadi Labosafe® rappresentano le linee di arredo e dispositivi di protezione collettiva Labosystem, caratterizzati nella cura dei dettagli e qualità del prodotto, concetti fondamentali per Labosystem, espressione di un equilibrio in continua evoluzione tra funzionalità e design, simbolo del made in Italy che contraddistingue tutti i nostri prodotti.

La stessa attenzione viene riservata alle problematiche di sostenibilità ambientale dei prodotti e dei cicli produttivi. Un impegno preciso, nell'utilizzo di materiali a basso impatto ambientale e completamente riciclabili nel rispetto delle normative relative ai sistemi di gestione ambientale unitamente ai processi di realizzazione e finitura, alla scelta della tipologia diversificata degli imballaggi, alle soluzioni per ottimizzare la logistica e ridurre gli impatti dei trasporti, alla possibilità di disassemblare il prodotto con facilità, separando i diversi tipi di materiale e infine la capacità di riciclare i materiali recuperati, ci ha consentito di minimizzare gli impatti sull'ambiente in ogni fase del ciclo di vita del prodotto.

OFF00014582025
Riferimento B5
RUBINETTI GAS DA BANCO
Laboratorio 2.08 - Da installare su banco riferimento B5

I rubinetti sono realizzati con ottone certificato europeo conforme alla normativa UNI-EN 12164 CW614N con saldature realizzate con lega base argento e senza cadmio.

Le saldature vengono pulite con un processo di sabbiatura senza l'utilizzo di decapaggi a base acida che possono inquinare i materiali di cui il rubinetto è composto e vengono verniciati con polveri epossidiche altamente resistenti agli acidi ed ai raggi UV.

Spessore minimo del rivestimento è 50 micron.

La maniglia è in PP riciclabile (alta resistenza chimica) con boccola di fissaggio sul vitone in ottone.

Maniglia realizzata in conformità alla norma EN13792, con etichettatura impermeabile e ad elevata resistenza chimica ed al graffio.

Rosone del rubinetto realizzato in PP ad alta resistenza chimica, con etichettatura impermeabile e ad alta resistenza chimica ed al graffio, tale etichettatura specifica la natura/rischio del fluido stesso, per aumentare la sicurezza d'uso e la consapevolezza di esso da parte dell'utente, nei gas tecnici ci sono fluidi tossici, corrosivi, etc. etc. ricordare la pericolosità degli stessi agli utilizzatori è di primaria importanza per la sicurezza in laboratorio.

Codice Articolo	Descrizione	UM	Q.ta'
WPP700AC	Rubinetto aria compressa	NR	1,00
WPP700CO	Rubinetto anidride carbonica	NR	1,00
WPP700N2	Rubinetto azoto	NR	1,00
WPP700V	Rubinetto vuoto	NR	1,00
WPP700HE	Rubinetto elio (tubazione alimentazione esclusa)	NR	1,00
Quantita' 1,00	Cad.EUR 1.071,00	Totale EUR 1.071,00	

OFF00014582025

Riferimento B6

RUBINETTI GAS DA BANCO

Laboratorio 2.08 - Da installare su banco riferimento B6

I rubinetti sono realizzati con ottone certificato europeo conforme alla normativa UNI-EN 12164 CW614N con saldature realizzate con lega base argento e senza cadmio.

Le saldature vengono pulite con un processo di sabbiatura senza l'utilizzo di decapaggi a base acida che possono inquinare i materiali di cui il rubinetto è composto e vengono verniciati con polveri epossidiche altamente resistenti agli acidi ed ai raggi UV.

Spessore minimo del rivestimento è 50 micron.

La maniglia è in PP riciclabile (alta resistenza chimica) con boccola di fissaggio sul vitone in ottone.

Maniglia realizzata in conformità alla norma EN13792, con etichettatura impermeabile e ad elevata resistenza chimica ed al graffio.

Rosone del rubinetto realizzato in PP ad alta resistenza chimica, con etichettatura impermeabile e ad alta resistenza chimica ed al graffio, tale etichettatura specifica la natura/rischio del fluido stesso, per aumentare la sicurezza d'uso e la consapevolezza di esso da parte dell'utente, nei gas tecnici ci sono fluidi tossici, corrosivi, etc. etc. ricordare la pericolosità degli stessi agli utilizzatori è di primaria importanza per la sicurezza in laboratorio.

Codice Articolo	Descrizione	UM	Q.ta'
WPP700AC	Rubinetto aria compressa	NR	1,00
WPP700CO	Rubinetto anidride carbonica	NR	1,00
WPP700N2	Rubinetto azoto	NR	1,00
WPP700HE	Rubinetto elio (tubazione alimentazione esclusa)	NR	1,00
WPP700V	Rubinetto vuoto	NR	1,00
Quantita' 1,00	Cad.EUR 1.071,00	Totale EUR 1.071,00	

OFF00014582025
Riferimento doccia di emergenza
DOCCIA DI EMERGENZA VERTICALE A SOFFITTO
Da installare nei laboratori 2.04 e 2.08
APPLICAZIONE

Montaggio verticale

DETTAGLI

Pressione di prova: 9 bar / aria

Pressione massima di esercizio: 10 bar

Portata limitata a 50 L/min

PROTEZIONE SUPERFICIALE

Verniciatura epossidica / Nichelatura

MATERIALI

Ottone

ABS

Acciaio inossidabile

TENUTA DEL GRUPPO TESTA

PTFE

Intervallo di temperatura di esercizio: 0–70 °C

ATTACCO DI COLLEGAMENTO

G3/4" maschio

STANDARD E NORME

DIN 4844-2-D e BGV A8 – segnaletica per doccia di emergenza

DIN EN 15154-1:2006

DIN 12899-3:2009

ANSI Z358.1-2004

Codice Articolo	Descrizione	UM	Q.ta'
	Doccia di emergenza verticale a soffitto	NR	1,00
Quantita' 2,00	Cad.EUR 603,75	Totale EUR 1.207,50	

OFF00014582025
Riferimento C1
COMANDO ESTERNO ED EROGATORE PER AZOTO (N2)

Laboratorio 2.04 - Da installare su cappa riferimento C1

Codice Articolo	Descrizione	UM	Q.ta'
WN760N2	Comando esterno ed erogatore azoto	NR	1,00
Quantita' 1,00	Cad.EUR 283,50	Totale EUR 283,50	

Riferimento S
SCAFFALE ECO COLOR

Stanza 2.24

Struttura in acciaio zincato e verniciato a polvere epossidica atossica e antigraffio e ripiani forati in polipropilene.

Dimensioni: 1000x500x2000
n ripiani: 4

Codice Articolo	Descrizione	UM	Q.ta'
	Scaffale ECO COLOR 1000x500x200 con griglie in polipropilene forate (Cod.3 LSF 5 09 20)	NR	1,00
Quantita' 3,00	Cad.EUR 560,00	Totale EUR 1.680	

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Ns. Riferimento	: Biodrive Srl / MV
Validità offerta	: 30 Giorni
Termine di consegna	: 10 Giorni
Garanzia	: 12 Mesi
Pagamento con le seguenti scadenze	: Rd 60 Giorni DFFM
Resa	: Al Piano 2
Imballo (di tipo leggero)	: Compreso
Trasporto (in unica soluzione)	: Compreso
Montaggio (contestualmente al trasporto)	: Compreso
Tubazioni alimentazione e scarico (interni arredi)	: Compreso
Impianti elettrici (interni arredi)	: Compreso
Allacciamenti impianti (interni arredi)	: Compreso
Allacciamenti impianti (esterni arredi)	: Escluso
Opere murarie e ponteggi	: Escluso
Oneri per la sicurezza pari a €30,00	: Compreso
Collaudo effettuato contestualmente al montaggio	: Compreso
I.V.A. 22%	: Esclusa

Totale Offerta: EUR 5.313,00**Sconto offerto pari al 3,11% = - €165,23****Totale offerta a voi riservata = €5.147,77 + IVA**

Si intende escluso dalla presente offerta tutto quanto non espressamente citato.

